SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV - CAMPUS FLORESTAL

# Guia de Scrum

**Projeto: Pingo - Uma Aventura na Rede**

Florestal - MG

2025

# Sumário


1. Conceitos Gerais do Scrum ..... 3
2. Pilares do Scrum ..... 3
   2.1 Transparência ..... 3
   2.2 Inspeção ..... 3
   2.3 Adaptação ..... 3
3. Papéis no Scrum ..... 3
   3.1 Product Owner ..... 3
   3.2 Scrum Master ..... 4
   3.3 Desenvolvedores ..... 4
4. Princípios do Scrum ..... 4
   4.1 Controle de Processo Empírico ..... 4
   4.2 Auto-organização ..... 4
   4.3 Colaboração ..... 4
   4.4 Priorização ao Valor ..... 4
   4.5 Time-boxing ..... 4
   4.6 Desenvolvimento Iterativo-Incremental ..... 4
5. Ritos e Eventos do Scrum ..... 5
   5.1 Sprint ..... 5
   5.2 Sprint Planning ..... 5
   5.3 Daily Scrum ..... 5
   5.4 Sprint Review ..... 5
   5.5 Sprint Retrospective ..... 5
6. Como faremos nosso Scrum ..... 5
   6.1 Duração da sprint ..... 5
   6.2 Daily Scrum ..... 6
   6.3 Eventos de sprint ..... 6

# 1. Conceitos Gerais do Scrum

O Scrum é um framework ágil, feito pra gerenciar e desenvolver produtos complexos. Ele não possui passos rígidos, e sim uma estrutura mais adaptada para gerar progresso por meio de passos incrementais. A ideia central é dividir os projetos grandes em ciclos curtos chamados de **Sprints**, que podem durar de 1 a 4 semanas.

# 2. Pilares do Scrum

## 2.1 Transparência

Se torna visível todo o aspecto do projeto, como o estado atual do trabalho, os resultados e o progresso à meta. Como exemplo temos o quadro de tarefas, disponível na aba Projects do Github.

## 2.2 Inspeção

A avaliação regular do projeto, incluindo o produto e o processo, estão no pilar de inspeção. Temos as Daily Scrums (chamadas de Dailies), para verificar o que foi feito num período curto (geralmente diário), o que será feito a seguir e para verificar qualquer impedimento.

## 2.3 Adaptação

É a capacidade de fazer ajustes ao processo quando necessário. Teremos as Sprint Reviews para isso, assim a equipe pode discutir o que foi bom durante a sprint e o que pode melhorar, assim evitando problemas no ciclo seguinte.

# 3. Papéis no Scrum

## 3.1 Product Owner

Representa os interesses do cliente, sendo responsável por maximizar o valor do produto e pelo Product Backlog.

### 3.2 Scrum Master

Líder-servidor e facilitador da equipe, responsável por garantir que o time siga as práticas do Scrum, trabalhando para remover impedimentos (auxiliando os desenvolvedores, por exemplo) e facilitando os eventos.

### 3.3 Desenvolvedores

Desenvolvem e entregam incrementos do produto ao final de cada Sprint. É uma equipe multifuncional e colaborativa, trabalhando de forma conjunta pra concluir certa tarefa.

## 4. Princípios do Scrum

### 4.1 Controle de Processo Empírico

O Scrum se baseia na experiência, para assim tomar decisões com base no que já é conhecido.

### 4.2 Auto-organização

As equipes têm autonomia para decidir a melhor forma de realizar o trabalho, aumentando o engajamento e dividindo a responsabilidade entre os integrantes.

### 4.3 Colaboração

O trabalho em equipe sempre é fundamental, incentivando a interação constante entre os membros e as partes interessadas para assim entregar o melhor produto possível.

### 4.4 Priorização ao Valor

O foco é entregar o máximo de valor possível para o negócio. Para isso, as tarefas terão prioridades diferentes, garantindo que o trabalho mais importante (aquele que entrega mais valor) será feito primeiro.

### 4.5 Time-boxing

Todas as atividades do Scrum têm uma duração fixa e máxima, chamada de time-box. Isso se aplica aos Sprints e todos os eventos que serão vistos a seguir.

### 4.6 Desenvolvimento Iterativo-Incremental

O produto é desenvolvido em ciclos (também chamados de iterações), onde cada ciclo um “incremento” de valor será adicionado ao produto, permitindo adaptação ao longo do tempo, com entregas frequentes.

## 5. Ritos e Eventos do Scrum

### 5.1 Sprint

Coração do Scrum: Teremos um período de duas semanas durante o qual um incremento de produto “palpável” será feito. A sprint começará sempre imediatamente após a conclusão da sprint anterior.

### 5.2 Sprint Planning

Reunião que acontece no início da Sprint. Nela, a equipe define o que pode ser entregue durante a sprint que será iniciada e como o trabalho será realizado.

### 5.3 Daily Scrum

Será uma reunião rápida de cerca de 15 minutos, feita apenas para a sincronização de atividades e a criação de um plano de desenvolvimento até a próxima daily ou sprint. É importante para verificar o progresso em direção a meta da sprint e para verificar possíveis impedimentos durante o desenvolvimento.

### 5.4 Sprint Review

Ocorre ao final da Sprint para verificar o incremento e adaptar o Product Backlog se necessário. A equipe geralmente apresenta o que foi feito aos stakeholders e haverá uma discussão para definir os próximos passos.

### 5.5 Sprint Retrospective

Último evento da Sprint. É uma oportunidade para a equipe inspecionar todo o processo, verificando se é necessário criar um plano de melhorias para a próxima sprint. A equipe vai discutir o que deu certo, o que pode melhorar e o que será feito de forma diferente, caso seja preciso.

## 6. Como faremos nosso Scrum

Para organizar o trabalho em equipe e garantir a cadência das entregas, definimos os seguintes acordos de aplicação do Scrum no nosso projeto:

### 6.1 Duração da sprint

O time-box escolhido para realizar nossa sprint é de 2 semanas.

## 6.2 Daily Scrum

Nossa daily acontece diariamente às 21h, por mensagem. Como exceção, às segundas-feiras ela ocorre às 22h, em formato de chamada, e nas quartas-feiras sem Sprint é realizada às 19h, também por chamada.

## 6.3 Eventos de sprint

As Sprints ocorrerão de forma bissemanal, sempre às quartas-feiras, reunindo em um único encontro os eventos de Sprint Review, Sprint Retrospective e Sprint Planning. O cronograma seguirá a seguinte ordem: das 19h às 19h30 será realizada a Review, em seguida, das 19h30 às 20h, ocorrerá a Retrospective, e, por fim, das 20h às 22h, acontecerá a Planning.

Esses horários e formatos foram escolhidos para alinhar a comunicação, facilitar inspeção e adaptação contínua, e garantir que todo o time esteja engajado no processo.