- 📆 Roadmap de EPICs – Pingo: Uma Aventura na rede (25/08 → 10/11/2025)
  - 🔹 Sprint 1 (25/08 – 07/09) – Fundação e Onboarding
  - 🔹 Sprint 2 (08/09 – 21/09) – Primeiro fluxo jogável mínimo
  - 🔹 Sprint 3 (22/09 – 05/10) – Primeira fase do jogo
  - 🔹 Sprint 4 (06/10 – 19/10) – Jogabilidade avançada
  - 🔹 Sprint 5 (20/10 – 02/11) – Fechamento de fases e features extras
  - 🔹 Sprint 6 (03/11 – 16/11) – Hardening e entrega final
  - 📊 Visão Geral

📆 Roadmap de EPICs – Pingo: Uma Aventura na rede (25/08 → 10/11/2025)

Este documento descreve o planejamento das sprints (2 semanas cada) para o desenvolvimento do jogo "Pingo: Uma Aventura na rede"

🔹 Sprint 1 (25/08 – 07/09) – Fundação e Onboarding

🎯 Objetivo: preparar terreno antes de funcionalidades.

- **EPIC 1 – Fundação e Ambientes**
  - Configuração de repositórios, CI/CD e pipelines.
  - Ambientes (dev, test, homolog).
  - Setup inicial do banco (MySQL).
  - Guia de contribuição para devs.
- **EPIC 10 – Qualidade e Testes (início)**
  - Definição de estratégia de testes.
  - Treinamento do time em Git, testes e processo ágil.

🔹 Sprint 2 (08/09 – 21/09) – Primeiro fluxo jogável mínimo

🎯 Objetivo: entregar algo navegável, do login até a lista de fases.

- **EPIC 2 – Gerenciamento de Usuários**
  - Cadastro/login simples (CSU01).
  - Persistência do usuário.
- **EPIC 3 – Gerenciamento de Fases (início)**
  - Listagem de fases (mock + desbloqueio básico).
- **EPIC 10 – Qualidade e Testes (cont.)**
  - Primeiros testes unitários (login, persistência).

🔷 Sprint 3 (22/09 – 05/10) – Primeira fase do jogo

🎯 Objetivo: liberar primeira fase funcional fim a fim.

- **EPIC 3 – Gerenciamento de Fases (conclusão)**
  - Controle de fases concluídas/bloqueadas.
- **EPIC 4 – Fase 1 – Ligar aparelhos de rede**
  - Implementar gameplay e feedback (HU001, HU002).
- **EPIC 10 – Qualidade e Testes**
  - Cenários de testes da Fase 1.
  - QA começa automação mínima.

🔷 Sprint 4 (06/10 – 19/10) – Jogabilidade avançada

🎯 Objetivo: expandir jogabilidade com interações mais complexas.

- **EPIC 5 – Fase 2 – Envio de mensagens**
  - Interface simulando envio de mensagens.
  - Regras de negócio (Wi-Fi, emoji, envio).
- **EPIC 6 – Fase 3 – Definir caminho da mensagem**
  - Mini-game de conectar equipamentos.
- **EPIC 10 – Qualidade e Testes**

- Testes exploratórios das fases 2 e 3.
- Automatização inicial de cenários críticos.

🔷 Sprint 5 (20/10 – 02/11) – Fechamento de fases e features extras

🎯 Objetivo: completar núcleo jogável do produto.

- **EPIC 7 – Fase 4 – Navegação na fibra óptica**
  - Gameplay de obstáculos e vidas.
- **EPIC 8 – Sistema de Pontuação e Progresso**
  - Registro de pontos, telas de resultado, reinício de fases.
- **EPIC 9 – Acessibilidade e Usabilidade**
  - Narrativa em áudio, feedback visual, acessibilidade básica.
- **EPIC 10 – Qualidade e Testes**
  - Cenários completos de regressão.
  - Preparação para entrega.

🔷 Sprint 6 (03/11 – 16/11) – Hardening e entrega final

🎯 Objetivo: estabilização, polimento e preparação para release.

- **EPIC 9 – Acessibilidade e Usabilidade (conclusão)**
  - Ajustes finais de UX/UI.
- **EPIC 10 – Qualidade e Testes (conclusão)**
  - E2E tests cobrindo fases.
  - Correções de bugs críticos.
- **Entrega final**
  - Demonstração (Sprint Review).
  - Release do produto.

📊 Visão Geral

- **Sprint 1** → Preparação de ambientes, processos e treinamento.
- **Sprint 2** → Login + lista de fases (MVP navegável).
- **Sprint 3** → Fase 1 completa + progresso real.
- **Sprint 4** → Fases 2 e 3 (jogabilidade complexa).
- **Sprint 5** → Fase 4 + pontuação + acessibilidade.
- **Sprint 6** → Ajustes finais, QA forte e entrega final.