SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL · MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA · UFV

CAMPUS FLORESTAL

ATA DE REUNIÃO Nº 1

Projeto Integrado 2025

1. **Pauta:** Explicação de como funciona o projeto, com o funcionamento do jogo e das ferramentas que serão utilizadas.
2. **Data:** 27/08/2025
3. **Horário:** 19h00 às 21h15
4. **Presentes:**

   Equipe Sênior:

   - Edmarcos Filho – Líder e Dev. Suporte
   - Altamiro – Designer
   - Ana Carolina – Arquiteta de Software
   - Ana Luisa – Designer e Gerente de Processo
   - Aléxia – Designer e PO
   - César Grandis – Dev. Sênior e Gerente de Configuração
   - Daniel – Dev. Sênior
   - Kayo Gregore – Analista de Qualidade
   - Lucas Costa – Scrum Master e Analista de Qualidade
   - Vinícius Oliveira – Dev. Sênior e Scrum Master suporte

   Equipe Júnior:

   - Ana Clara Oliveira – Desenvolvedor Júnior
   - Gabriel Santos – Desenvolvedor Júnior
   - João Roberto – Desenvolvedor Júnior
   - Maria Eduarda Lacerda – Desenvolvedor Júnior
   - Matheus Toledo – Desenvolvedor Júnior
   - Pedro Miranda – Desenvolvedor Júnior

- Rafael Resende Soares – Desenvolvedor Júnior
- Vitor Carvalho – Desenvolvedor Júnior

5. Resumo das Discussões e Decisões

- **Objetivo das discussões:** Apresentação da ideia principal do jogo e suas fases, do GitHub e a estrutura dele. Foi mostrado e explicado como funciona o Github Projects. Explicado também a ideia de Story Points na atribuição de tempo nas EPICs e o foi definido o tempo pra cada issue nas EPICs.
- **Decisões tomadas:** Foi estabelecido o tempo de cada issue nas EPICs, utilizando a escala de Fibonacci como referência dentro do período de duas semanas.
- **Encaminhamentos:**
    - Foi encaminhado a certas pessoas *tasks* para serem feitas até a próxima sprint.
- **Prazos estabelecidos:** Próxima reunião agendada para 10/09/2025 às 19h00.