SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL · MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA · UFV

CAMPUS FLORESTAL

ATA DE REUNIÃO Nº 2

Projeto Integrador 2025

1. **Pauta:** Revisão e retrospectiva do Sprint n°1, com o planejamento do Sprint n°2.
2. **Data:** 10/09/2025
3. **Horário:** 19h00 às 22h10
4. **Presentes:**

Equipe Sênior:

- Edmarcos Filho – Líder e Dev. Suporte
- Ana Carolina – Arquiteta de Software
- Ana Luisa – Designer e Gerente de Processo
- Aléxia – Designer e PO
- Altamiro – Designer
- César Grandis – Dev. Sênior e Gerente de Configuração
- Daniel – Dev. Sênior
- Kayo Gregore – Analista de Qualidade
- Lucas Costa – Scrum Master e Analista de Qualidade
- Vinícius Oliveira – Dev. Sênior e Scrum Master suporte

Equipe Júnior:

- Ana Clara Oliveira – Desenvolvedor Júnior
- Gabriel Santos – Desenvolvedor Júnior
- Maria Eduarda Lacerda – Desenvolvedor Júnior
- Matheus Toledo – Desenvolvedor Júnior
- Pedro Miranda – Desenvolvedor Júnior

- Rafael Resende Soares – Desenvolvedor Júnior
- Vitor Carvalho – Desenvolvedor Júnior

5. Resumo das Discussões e Decisões

- **Objetivo das discussões:** Sprint Review, Sprint Retro e Sprint Planning. Planejamento foi feito junto com os juniores no começo, para as tarefas que eles fariam, e depois tivemos o resto do planejamento com os seniores.
- **Decisões tomadas:** Story points para cada *task* criada na Sprint Planning.
- **Encaminhamentos:** Até a próxima sprint todos terão *tasks* a serem feitas.
- **Prazos estabelecidos:** Cada *task* criada terá um prazo específico, onde elas, inicialmente, deverão ser finalizadas antes da Sprint Review.